

| Charente Maritime Développement       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Temps passé en jour                   | Temps passé en jour          |
| Temps passé en jour<br>Chef de Projet | Assistante<br>opérationnelle |

## Phase Concours et désignation du maître d'oeuvre

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| <p><b>2.1 Organisation opérationnelle</b><br/>Définition des moyens et procédures à mettre en œuvre<br/>Définition critères performantiel CC moe</p> <p><b>2.2 Consultation Prestataires CT/ SPS et études préalables</b><br/>Consultation CT et rendu d'analyse<br/>Consultation SPS et rendu d'analyse<br/>Consultation études préalables et rendu d'analyse + suivi partielle</p> <p><b>2.3 Consultation Moe</b><br/>Elaboration Dossier de Consultation<br/>composition du jury<br/>Phase sélection candidature: analyse rapport &lt; à 50 candidatures<br/>Jury de sélection des équipes: hypothèse 3 esquisses<br/>visite sur place/ dossier question réponses<br/>Phase sélection offre: analyse esquisse (hypothèse 3)<br/>Animation et réunion commission technique x2<br/>Rapport<br/>Jury de choix du lauréat<br/>négo et mise au point du marché<br/>Préparation du dossier dépôt au contrôle de légalité, finalisation des pièces marchés et notification SEMDAS</p> |                    |                    |
| <b>Sous-total coût (HT)</b>   | <b>29 750,00 €</b> | <b>14 700,00 €</b> |
| <b>Approche environnementale</b>  | <b>2 720,00 €</b>  |                    |

## CONCEPTION

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <p><b>3.1 Suivi des études concepteur</b><br/>Mise au point ESQ<br/>Travail et contrôle des études de conception APS, APD, PRO. Mise au point, analyse, présentation Moa et validation de cette phase avec notification</p> <p>Réunions avec les différents intervenants sur le projet<br/>Rédaction d'un avis écrit à chacune des phases/ tableau de bord<br/>Assistance à l'arrêt du coût d'objectif stade APD<br/>suivi dépôt PC<br/>réunion concessionnaire</p> <p><b>3.2 Suivi des études prestataires CT et SPS / études préalables</b><br/>Conduite des investigations : levé de géomètre, repérage amiante enrobé, étude de sol, certification<br/>Suivi CT et SPS tout au long de l'opération<br/>Suivi concessionnaires tout au long de l'opération</p> <p><b>3.3 Gestion des marchés prestations intellectuelles</b><br/>gestion administrative des opérations<br/>suivi financier des marchés PI</p> <p><b>3.5 Passation Marché Assurance DO</b><br/>Consultation<br/>Analyse, pilotage négociation, rendu d'analyse</p> <p><b>3.6 Aides subventions</b><br/>transmission éléments pour montage dossier</p> <p><b>3.4 Passation Marché travaux</b><br/>Mise en place du DCE et passation consultation<br/>Approche environnementale du DCE<br/>Analyse, pilotage négociation, rédaction PV<br/>Réunion Moa pour attribution<br/>Dossier contrôle de légalité</p> <p><b>3.7 Accompagnement BDNA -Moa</b><br/>lien équipe Moe et accompagnateur<br/>lien odeys<br/>Participation commission</p> <p><b>3.8 Animation groupe de travail / concertation</b><br/>Animation groupe phase conception</p> |                    |                    |
| <b>Sous-total coût (HT)</b>  | <b>58 650,00 €</b> | <b>25 900,00 €</b> |
| <b>Approche environnementale</b>   | <b>10 560,00 €</b> |                    |

## REALISATION

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <p><b>4.1 Suivi technique de la réalisation - Base 20 mois travaux</b><br/>Suivi phase travaux/ Participation à deux réunions / mois et CR Moa spécifique<br/>Suivi des réclamations éventuelles<br/>Animation du lien Moe-Moa durant la vie du chantier</p> <p><b>4.2 Suivi administratif et financier</b><br/>Gestion administrative des marchés (conformité administrative, avenants...)<br/>Vérification situation travaux<br/>Vérification et demande de modif sur les DGD<br/>Assistance pour la main levée des cautions bancaires et restitution RG</p> <p><b>4.3 Suivi technique de la réception</b><br/>Organisation OPR<br/>Suivi et avis DOE<br/>Suivi des essais de bon fonctionnement des ouvrages</p> <p><b>4.4 Accompagnement BDNA -moa</b><br/>lien équipe Moe et accompagnateur<br/>lien odeys<br/>Participation commission</p> <p><b>4.5 Animation groupe de travail / concertation</b><br/>Animation groupe phase réalisation</p> |                    |                    |
| <b>Sous-total coût (HT)</b>  | <b>52 955,00 €</b> | <b>26 040,00 €</b> |
| <b>Approche environnementale</b>   | <b>8 800,00 €</b>  |                    |

## RECEPTION

|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
| <p>Organisation de la mise en service, formation.<br/>Suivi de la GPA : procédure à suivre, gestion de la GPA, visite finale<br/>Assistance pour la procédure de cloture de l'opération<br/>Accompagnement BDNA -Moa<br/>Animation groupe phase réception</p> |                    |                   |
| <b>Sous-total coût (HT)</b>   | <b>10 200,00 €</b> | <b>3 500,00 €</b> |

Les interventions du service Marchés Publics sont incluses dans les coûts à la journée

**MONTANT GLOBAL de la prestation dont approche  
environnementale:****243 775,00 € HT  
292 530,00 € TTC**