



## CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION

2023

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août
Approbation Conseil Municipal : création de la commission DSP / élection des membres de la CDSP - CM du 19 Janvier 2023								
Approbation Conseil Municipal : rapport du maire présentant les caractéristiques de la consultation DSP / lancement de la procédure - CM du 19 janvier 2023								
Transmission contrôle légalité en préfecture								
Mise en ligne publicité BOAMP / Marchés Sécurisés								
Lancement de la consultation : appel à candidatures / offres		1 mois						
Commission DSP : ouverture des candidatures et des offres - admission des candidats								
Commission DSP : entretien candidats retenus présentation des offres / Avis choix du candidat								
Délai de négociation du maire avec le(s) candidat(s) retenu(s)								
Délibération Conseil Municipal : Présentation du rapport du Maire sur le déroulement de la consultation / choix du candidat - CM 20 avril 2023								
Transmission contrôle légalité en préfecture								
Signature des conventions après avis favorable du Préfet (délai 2 mois) et information des candidats non retenus								
<b>Début prévisionnel du Marché : 25 juin 2023</b>								