

Réhabilitation extension du groupe scolaire La Courbe
BILAN PREVISIONNEL GLOBAL, stade faisabilité, Juin 2023

DEPENSES PREVISIONNELLES	Montant en € HT
TRAVAUX (hors phasage travaux et solutions transitoires)	11 500 000 €
Réhabilitation	4 233 640 €
construction neuve dont préaux	6 404 615 €
Déconstruction	329 700 €
espaces extérieurs (parvis/cour..)	532 045 €
AUTRES FRAIS	2 233 910 €
Etudes préalables (diagnostics)	30 000 €
Honoraires (moe, bc, sps, mandat moa)	2 051 643 €
Assurance et frais divers	152 267 €
Aléas étude faisabilité 6,5% dont révision	958 004 €
TOTAL DE L'OPERATION HT	14 691 914 € HT
	17 630 297 € TTC