

AR Prefecture

017-211700281-20240125-06_250124-DE

Reçu le 05/02/2024

Publié le 05/02/2024

COMMUNE DE AYTRE

Construction extension école Lacourbe

BILAN PREVISIONNEL GLOBAL, stade faisabilité, Décembre 2023



DEPENSES PREVISIONNELLES	Montant en € HT
TRAVAUX (hors phasage travaux et solutions transitoires)	6 003 201 €
Réhabilitation / remaniement maternelle	116 700 €
construction neuve dont préaux	3 993 026 €
Déconstruction	473 200 €
Salle sport / gymnase	1 049 600 €
espaces extérieurs (parvis/cour..)	370 675 €
AUTRES FRAIS	1 343 872 €
Etudes préalable (diagnostics, études chauffage, réemploi)	45 000 €
Honoraires (moe, bc, sps, mandat moa)	1 184 236 €
Assurance et frais divers	114 636 €
Aléas étude faisabilité 10% dont révision	734 707 €
TOTAL DE L'OPERATION HT	8 081 780 € HT
	9 698 136 € TTC