

1ère réunion CDSP - choix du cahier des charges

25 septembre 14h à 16h G.Balande

Présentation du rapport de présentation à la Commission municipale Vie associative et citoyenneté pour avis

3 octobre 2023 14h à 16h C.Claudel

Présentation du rapport de présentation au Bureau municipal

04 octobre 2023

Projet de Délibération : sur le principe d'approbation de la DSP au vu du rapport du maire présentant les caractéristiques de la consultation accompagné du calendrier prévisionnel de la consultation que devront assurer les délégataires

Conseil Municipal - rapport du maire + calendrier

12 octobre 2023

Mise en ligne de la consultation - avis de publicité BOAMP/JOUE du cahier des clauses particulières + le calendrier prévisionnel + délibération avec mention du contrôle de légalité sur les 3 documents

13 octobre 2023

Date limite de remises des candidatures et des offres - la durée de la consultation est de 5 semaines (semaines 42 / 43 / 44 / 45 / 46)

17 novembre 2023

Analyse des offres par le service

du 20 au 24 novembre 2023

2ème réunion CDSP - examens des candidatures

28 novembre 2023 9h à 12h30 G.Balande

3ème réunion CDSP - entretien avec les candidats retenus par la CDSP + choix

7 décembre 2023 14h à 18h G.Balande

Rédaction note de synthèse + rapport du Maire (analyse proposition / motifs du choix et économie générale du contrat) + projet de délibération

Présentation du rapport de présentation au Bureau Municipal

17 janvier 2024

Présentation du rapport du Maire sur le déroulement de la consultation avec motivation du choix des candidats au Conseil Municipal

25 janvier 2024

Transmission à la Préfecture (offre ne pourra être signée qu'après un avis favorable ou un délai de 2 mois)

1^{er} février 2024

Information aux candidats non retenus. Délai de 11 jours avant information de l'attribution de la DSP aux candidats retenus

1^{er} février 2024

Notification aux titulaires de la DSP, signature des conventions et information à la Préfecture de la date de notification (délai de 15 jours)

15 avril 2024

Publication avis d'attribution BOAMP / JOUE (délai max 48h à compter notification contrat)

17 avril 2024

Mise en oeuvre DSP

1^{er} avril 2024